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Gleiserneuerung
Eingl 4. Apr – 28. Nov 2025
IBN DSTW R-Bramow
 SEV 7. – 21. März 2025

Inbetriebnahme ESTW
SEV bis 31. März 2025

Straßenbrücke Waren
SEV 1. Juli – 1. Aug 2025

Generalsanierung
Hamburg–Berlin
SEV, Uml 1. Aug 2025 – 30. Apr 2026

Zulauf  Hamburg-Berlin
SEV, Eingleisig 
1. Aug 2025 – 30. April 2026

Zulauf  Hamburg-Berlin
SEV 1. Aug 2025 – 30. April 2026

ABS Lübeck-Schwerin
Grevesmühlen–Bad Kleinen
SEV 22. Apr – 1. Aug 2025
Lübstorf–Bad Kleinen
SEV 22. Apr – 9. Mai 2025

Gleiserneuerung
SEV 15. Mär – 11. April 2025

Weichenerneuerung
SEV 6. – 21. Juni 2025

Gleiserneuerung
Eingleisig 4. Okt – 14. Nov 2025

Gleiserneuerung
SEV 5. Sep – 7. Nov 2025

EÜ Goetheplatz
IBN Aug 2025

Utzedel, Sternfeld, 
Gnevkow, Altentreptow
Grunderneuerung Stationen
Juni 2024 – 2. Quartal 2025

Cammin 
Ersatzneubau
Nov 2024 – 2. Quartal 2025

Personenbahnhöfe (Stationen)
Grunderneuerungen/Maßnahmen 
im Rahmen der Generalsanierung 
1. Aug 2025– 30. Apr 2026

Mecklenburg–Vorpommern
Bauvorhaben 2025

2
20 km

ABS - Ausbaustecke
DSTW - Digitales Stellwerk
Eingl - Eingleisiger Betrieb
ESTW - Elektronisches Stellwerk
EÜ - Eisenbahnüberführung
IBN - Inbetriebnahme
SEV - Schienenersatzverkehr
Uml - Umleitung
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Inbetriebnahme ESTW
SEV bis 31. März 2025

Stavenhagen–Burg Stargard
Schwellenwechsel

Lalendorf–Teterow
Weichenerneuerung
EÜ Klein Wokern

Altentreptow–Neubrandenburg
Schienenwechsel

Burg Stargard–Neubrandenburg
Oberleitungsanlagen Bf/Strecke 

Neustrelitz Hbf–Neubrandenburg Gbf 
Streckenertüchtigung 

Neubrandenburg–Sponholz
Herstellung von Gleisquerungen

Utzedel, Sternfeld, 
Gnevkow, Altentreptow
Grunderneuerung
9. Juni 2024 – 2. Quartal 2025

Cammin 
Ersatzneubau
Nov 2024 – 2. Quartal 2025

Mehr Stabilität und Qualität im Zugverkehr
• Moderne Technik
• Stellwerkstechnik vereinheitlicht
• Zugsteuerung gebündelt aus Burg Stargard 
• Barrierefreie Bahnsteige
• Sanierte Gleise

Streckenabschnitt
Neustrelitz–Stralsund: 125 Kilometer

Inbetriebnahme
1. April 2025

Modernisierung und Digitalisierung der Nordbahn
Bahnknoten Neubrandenburg

im Bau
Vorhaben Bahnhöfe

fertiggestellt
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