Generalsanierung Riedbahn:
Arbeiten liegen voll im Zeitplan
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Taglich rund
800 Mitarbeitende
auf der Baustelle

-

B

%B

o—O

—
7 7777777777777 7777¢77777

Bis zu 90 groRe
Baumaschinen
pro Tag auf den
Gleisen im Einsatz
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150 Ersatzbusse bringen Fahrgiste im Regionalverkehr
reibungslos ans Ziel
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Fernverkehr fahrt zuverldssig iiber Umleitungsstrecke*
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Giiterverkehre versorgen Unternehmen
und Baustelle planmaBig

*20-30 Minuten langere Fahrzeiten bereits in Fahrplanmedien hinterlegt

Fortschritt beim Bau

(Stand 16.8.2024)

37 km

Gleise (G ) 33%
55 (G ) 36%
Weichen

338 (G ) 54%
Signale

9 km (G ) 56%
Schallschutzwidnde

19 km @ ) 15%
Fahrdraht

295 G ) 7%
Oberleitungsmasten

*Mengen inkl. vorlaufender Arbeiten im Januar
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